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Wstepnie wypetnia Kierownik Projektu a nastepnie uzgadnia z opiekunem projektu

INFORMACIE O PROJEKCIE

1. Petna nazwa projektu 2. Nazwa skrocona

3. Data zakonczenia projektu

Kliknij tutaj, aby wprowadzié

(rzeczywista data zakoriczenia projektu) date.

UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROJEKTU

4. Czy zostaly osiggniete cele, ktére byly przestanka do uruchomienia projektu?

[Napisz czy zostat osiggniety cel projektu bedgcy gtownym powodem realizacji projektu.
Jesli zostat osiggniety to w jaki sposob.

Jesli nie zostat osiggniety to dlaczego?

Czy potrzeby ujete w karcie projektu zostaty zaspokojone?

Jesli nie to dlaczego?]

OCENA WYKONANIA PROJEKTU W ZAKLADANYM TERMINIE

5. Termin zakoniczenia projektu

[Uzupetnij terminy zakoriczenia projektu:

pierwotny termin — wynikajqcy z karty projektu

aktualny termin-wynikajgcy z ostatniej zatwierdzonej zmiany terminu

rzeczywisty termin — wynikajgcy z zakoriczenia projektu

uzasadnienie odchylenia wyjasnienie odchylenia miedzy pierwotnym a rzeczywistym terminem]

Pierwotny termin Aktualny termin Rzeczywisty termin Uzasadnienie odchylenia
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OCENA REALIZACIJI ZAKRESU PROJEKTU

6. Produkt koncowy

realizacje projektu np. wymagania dla systemu Informatycznego przekazane przez Komisje Europejskq, prowadzone

Rzeczywista data
odbioru

Uzasadnienie
odchylenia

Kliknij tutaj, aby

wprowadzi¢ date.

Kliknij tutaj, aby

wprowadzi¢ date.

Kliknij tutaj, aby

wprowadzi¢ date.

Kliknij tutaj, aby

wprowadzi¢ date.

Kliknij tutaj, aby

wprowadzi¢ date.

Kliknij tutaj, aby

wprowadzi¢ date.

Kliknij tutaj, aby

wprowadzi¢ date.

[Wpisz nazwe produktu koricowego. Czy produkt koricowy zostat dostarczony?
Jesli nie to dlaczego? Czy produkt spetnia oczekiwania jakosciowe Gtdwnego Uzytkownika? Jesli nie to dlaczego?]
7. Produkty czastkowe i terminy dostarczenia
[Uzupetnij Liste produktdow czgstkowych wynikajgcych z Karty Projektu oraz pdzniejszych zmian w projekcie.
Ponizej tabelki prosze opisac dziatania towarzyszqce ktdre nie sq naszymi produktami, ale miaty istotny wptyw na
Pierwotna data
Produkt tk .
rodukt czgstkowy odbioru
Kliknij tutaj, aby
1. -
wprowadzi¢ date.
Kliknij tutaj, aby
2. L
wprowadzi¢ date.
Kliknij tutaj, aby
3. wprowadzi¢ date.
Kliknij tutaj, aby
4. wprowadzi¢ date.
Kliknij tutaj, aby
5. wprowadzi¢ date.
Kliknij tutaj, aby
6. wprowadzi¢ date.
Kliknij tutaj, aby
7. wprowadzi¢ date.

UTRZYMANIE | EKSPLOATACJA PRODUKTOW PROJEKTU

8. Dziatania poprojektowe

[Whpisz kto i w jaki sposob bedzie eksploatowat produkty]

OCENA REALIZACJI BUDZET PROJEKTU

[Uzupetnij koszty projektu pierwotne i planowane
Pod tabelkg uzasadnij réznice

Jesli projekt byt bezkosztowy wpisz O]
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10. Wykorzystany
Planowany catkowity catkowity
budzet projektu budzet
projektu

. Rzeczywiste

. Pierwotne koszty koszty
utrzymania produktéw utrzymania
produktéow

. Szczegoty dot. budzetu projektu

Wykorzystana

Rodzaj wydatku Planowana kwota
kwota

Uzasadnienie odchylenia

OCENA OSIAGNIECIA KORZYSCI Z REALIZACJI PROJEKTU

1
2
3
4

[Opisz w tabelce korzysci, jakie zostaty osiggniete w wyniku wdrozenia produktu korcowego]

Dodatkowo opisz korzysci ktore nie byty pierwotnie zaktadane a zostaty osiggniete

Whpisz date przeaglgdu korzysci poprojektowych, wyznacz kto powinien go zrealizowac.]

Miernik Uzasadnienie
Zaktadany Osiagniety odchylenia

Korzys¢

1

2

3

4

5.
A

15. DOSWIADCZENIA PROJEKTOWE
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Jakie byty zmiany w projekcie i z czego wynikaty? (weryfikacja przygotowania projektu)
Jak czesto byty zwotywane KS i co na nich ustalano ?(zarzqdzanie projektem przez KP i KS)
Co ponadprogramowo zostato osiggniete?

Czy pojawity sie ryzyka, ktére wptynety na projekt? Jak sobie z nimi poradzono?

Jak wyglgdata komunikacja w projekcie?

Zespot projektowy — czy byt wystarczajqcy, czy sie zmieniat ?

Jak przebiegat wspdtpraca z wykonawcami?

Czego KP nauczyt sie w trakcie realizacji projektu?

Czy ponownie podjeto by decyzje o realizacji projektu?

10. Czy sq zalecenia dla projektow powigzanych z tym projektem?

LN AWNR

PRZYGOTOWANIE RAPORTU KONCOWEGO

16. Kierownik Projektu

Imie i nazwisko Komérka/Jednostka organizacyjna |Podpis / EZD

AKCEPTACJA RAPORTU KONCOWEGO

17. Komitet Sterujacy Projektu

[Whpisz peten sktad Komitetu Sterujgcego]
Imie i nazwisko/ Stanowisko,
Rola w projekcie Komérka/Jednostka organizacyjna Podpis / EZD

1. | Przewodniczacy KS

2. | Gtéwny Uzytkownik

3. | Gtéwny Dostawca

ZATWIERDZENIE RAPORTU KONCOWEGO

18. Sponsor Projektu

Imie i nazwisko Podpis / EZD

Uwaga:

Po uzupetnieniu wszystkich informacji znajdujgcych sie w Raporcie Koncowym nalezy usungé podpowiedzi
pisane kursywa znajdujgce sie w poszczegdlnych polach tego dokumentu.
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